



AREA TECNICA

Determina di Settore del 21.10.2008

N. 146 Reg. Generale

N. 57 Reg. di Settore

OGGETTO: Lavori di completamento dell'impianto sportivo comunale – Realizzazione Campo polifunzionale – Perizia di variante e suppletiva - Impegno somme.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la determinazione Sindacale n. 01 del 31.03.2006, con la quale lo scrivente, nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, compie tutti gli atti di competenza dell'U.T.C;

Premesso che:

- con deliberazione di **G.M. n°105 del 30.11.2006**, dichiarata immediatamente esecutiva l'organo esecutivo dell'Ente ha approvato il progetto generale definitivo relativo ai lavori di completamento dell'impianto sportivo comunale redatto dal professionista incaricato **Dott. Ing. Giuseppe Puglisi** dell'importo complessivo di **€ 2.755.529,37**;
- con il medesimo atto è stato approvato lo stralcio esecutivo relativo alla realizzazione del campo polifunzionale redatto dallo stesso professionista dell'importo complessivo di **€ 125.320,00**, così distinto;

A	1. Importo dei lavori	€ 60.913,56
	2. Spese per la sicurezza	€ 1.827,41
Importo dei lavori a base d'asta		€ 59.086,15
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1	Competenze tecniche	€ 52.068,16
2	Oneri conferimento in discarica	€ 3.200,00
3	I.V.A sui lavori 10% di A	€ 6.091,36
4	Responsabile del procedimento: 2% di A	€ 1.218,27
5	Imprevisti sui lavori: 5% di A	€ 1.828,65
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 64.406,44
Importo complessivo del progetto		€ 125.320,00

- con l'atto deliberativo di cui sopra, veniva assegnata allo scrivente quale Responsabile unico del Procedimento la somma di **€ 125.320,00**, necessaria a finanziare il primo stralcio esecutivo per la realizzazione del campo polifunzionale, da impegnare con fondi del bilancio comunale esercizio finanziario 2006, imputando la stessa ai capitoli e secondo le modalità appresso indicate:
- in quanto ad **€ 36.528,87** con imputazione all'intervento **2.06.02.05(ex cap.27920)**, in voce "Manutenzione straordinaria centri sportivi";
- in quanto ad **€ 40.000,00** con imputazione all'intervento **2.09.04.04(ex cap.27490)**, in voce "Fondi progettualità Cassa DD.PP.";
- in quanto ad **€ 48.719,13** da imputare all'intervento **2.08.01.01(ex cap.29050)**, in voce "Oneri di Urbanizzazione" e dato mandato allo stesso, di provvedere alla scelta delle modalità di gara per l'individuazione del contraente a cui affidare l'appalto dei lavori di che trattasi e all'impegno della somma assegnata;



- con determina di Settore n°63 del 05.12.2006, lo scrivente quale Responsabile Unico del Procedimento, determinava di scegliere le modalità di gara per l'individuazione del contraente a cui affidare la realizzazione dei lavori di che trattasi da esperirsi con il sistema di "Pubblico incanto" come previsto dall'art.20, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994 n.109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e s.m.e i approvava la bozza di "bando di gara" per lavori di importo pari o inferiori a € 150.000,00 di cui al D.A. 4 maggio 2006, pubblicato nella G.U.R.S n.25 del 19 maggio 2006 e contestualmente procedeva all'impegno della somma assegnata con la deliberazione di G.M. n. 105/2006, pari complessivamente a € 125.320,00, da sostenere con fondi del bilancio comunale esercizio finanziario 2006, imputando la stessa ai capitoli e secondo le modalità appresso indicate:

- in quanto ad € 36.528,87 con imputazione all'intervento 2.06.02.05(ex cap.27920), in voce "Manutenzione straordinaria centri sportivi", che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno di spesa n.2437 del 05.12.2006, assunto da Responsabile finanziario dell'ente;

- in quanto ad € 40.000,00 con imputazione all'intervento 2.09.04.04(ex cap.27490), in voce "Fondi progettualità Cassa DD.PP.", che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno di spesa n.2438 del 05.12.2006, assunto da Responsabile finanziario dell'ente;

- in quanto ad € 48.791,13 da imputare all'intervento 2.08.01.01(ex cap.29050), in voce "Oneri di Urbanizzazione", che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno di spesa n.2439 del 05.12.2006, assunto dal Responsabile finanziario dell'ente;

- esperite le procedure di gara previste dalla legge, in data 27.03.2007 i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa Granata Vincenzo, nato a S. Venerina l'08.08.1949 ed ivi residente in via Roma n°18, titolare dell'omonima impresa, per l'importo complessivo di € 56.882,94, di cui € 55.055,53 per lavori ed € 1.827,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A come per legge, giusto verbale di gara pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal 27.03.2007 al 29.03.2007 con il n° 200 del registro delle pubblicazioni in atti;

- in data 15.06.2007 i lavori di che trattasi sono stati consegnati sotto riserva di legge alla ditta Granata Vincenzo e contemporaneamente si è dato inizio ai lavori, nelle more della stipula del contratto, giusta documentazione in atti;

- in data 21.08.2007 è stato stipulato con la ditta Granata Vincenzo il contratto di appalto lavori, Rep. n° 386, registrato a Taormina il 06.09.2007 al n° 227 - Serie 1^a;

- con nota prot. n°10213 del 08.10.2007 il progettista nonché direttore dei lavori, trasmetteva perizia di variante nell'ambito delle somme, redatta in data 11.09.2007, resasi necessaria per una migliore distribuzione di alcune quantità e categorie di lavoro, composta dai seguenti elaborati:

- Tav. A - Relazione tecnica illustrativa;
- Tav. B - Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Tav. C - Elenco nuovi Prezzi;
- Tav. D - Schema di Atto di sottomissione

ed avente il seguente quadro economico:

A	1. Importo dei lavori	€ 66.451,79	
	A detrarre ribasso d'asta 7,321%	€ 4.731,15	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 59.893,23	
	2. Spese per la sicurezza	€ 1.827,41	
Importo dei lavori a base d'asta		€ 61.720,64	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Competenze tecniche	€ 12.068,16	
2	Responsabile del procedimento: 2% di A	€ 1.218,27	
3	I.V.A sui lavori 10% di A	€ 5.989,32	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 19.275,75	€ 19.275,75
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 80.996,39	

- esaminata la "Perizia di variante", la stessa è stata approvata con determina di Settore n° 52 del 29.10.2007;

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



Atteso che:

- a seguito di riunione di servizio tra il Sindaco, il progettista nonché direttore dei lavori e del R.U.P., si è deciso di includere nell'intervento la completa sistemazione dell'area esterna adiacente il campo polifunzionale;
- in data **21.02.2008**, nelle more della predisposizione della perizia di "*Variante e suppletiva*", la direzione lavori, alla presenza del **Sig.Granata Vincenzo** legale rappresentante dell'omonima impresa, sospendeva i lavori a decorrere dalla stessa data;
- in data **19.03.2008** ai sensi dell'art.200 del regolamento emanato con DPR 21 dicembre 1999 n.554, è stato redatto verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata delle opere realizzate e il verbale sullo stato di consistenza delle opere realizzate per la consegna anticipata, giusta documentazione in atti;
- in data **20.03.2008** alla presenza del Sindaco, del R.U.P. del **Sig.Granata Vincenzo** del progettista nonché direttore dei lavori **Dott. Ing.Puglisi Giuseppe** è stata effettuata la consegna provvisoria delle opere eseguite, giusta documentazione in atti;
- con nota **prot. n.2829** del **10.03.2008**, il progettista nonché direttore dei lavori è stato autorizzato per la predisposizione della "*Perizia di variante e suppletiva*" ad utilizzare il ribasso d'asta offerto in sede di gara pari a **€ 4.731,15**;
- con lettera **prot. n.4687** del **30.04.2008**, il progettista trasmetteva la "*Perizia di variante e suppletiva*" del **31.03.2008**, relativa ai lavori per la realizzazione del campo polifunzionale compreso nel progetto generale dei lavori di completamento dell'impianto sportivo esistente, che comprende i seguenti elaborati:
 - Tav. A - *Relazione tecnica illustrativa*;
 - Tav. B - *Computo metrico estimativo e quadro economico*;
 - Tav. C - *Elenco nuovi Prezzi*;
 - Tav. D - *Schema di Atto di sottomissione*

ed avente il seguente quadro economico:

A	Importo dei lavori:	€ 88.456,25
	Oneri per la sicurezza	€ 1.827,41
	Importo a base d'asta	€ 86.628,84
	A detrarre ribasso d'asta 7,321%	€ 6.342,10
	Lavori al netto	€ 80.286,74
	Oneri per la sicurezza	€ 1.827,41
	Importo complessivo	€ 82.114,15
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
	Competenze tecniche	€ 13.557,76
	R.U.P.	€ 1.231,71
	I.V.A al 20% sui lavori	€ 8.211,42
	TOTALE	€ 23.000,89
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 105.115,04

Vista la delibera di **G.M. n. 88** del **25.09.2008**, con la quale l'organo esecutivo dell'ente, ha approvato la "*Perizia di variante e Suppletiva*" dell'importo complessivo di **€ 105.115,04** ed assegnato allo scrivente quale Responsabile Unico del procedimento, l'ulteriore somma di **€ 19.795,04**, necessaria a dare totale copertura finanziaria ai lavori, che trova la necessaria disponibilità al capitolo **2.08.01.01.0227 RR.PP** in voce: "*Oneri di Urbanizzazione*", del bilancio Comunale esercizio finanziario 2008;

Considerato che si rende necessario procedere al materiale impegno della somma di **€ 12.024,96** assegnata con la deliberazione di **G.M. n. 88 del 25.09.2008**;

Visto l'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come recepito dalla L.R. n. 23/1998;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalla L.R. n. 30/2000, ed in particolare l'art. 13;

Riconosciuta la propria competenza per l'emanazione del presente provvedimento;

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



D E T E R M I N A

1. **Prendere atto** che con deliberazione di **G.M. n.88 del 25.09.2008** è stata approvata la “*Perizia di variante e suppletiva*” predisposta dal progettista nonché direttore dei lavori **dott. Ing. Puglisi Giuseppe**, relativa ai lavori per la realizzazione del campo polifunzionale compreso nel progetto generale dei lavori di completamento dell’impianto sportivo esistente, che comprende i seguenti elaborati:

- Tav. A - *Relazione tecnica illustrativa*;
- Tav. B - *Computo metrico estimativo e quadro economico*;
- Tav. C - *Elenco nuovi Prezzi*;
- Tav. D - *Schema di Atto di sottomissione*

ed avente il seguente quadro economico:

A	Importo dei lavori:		€ 88.456,25
	Oneri per la sicurezza		€ 1.827,41
	Importo a base d’asta		€ 86.628,84
	A detrarre ribasso d’asta 7,321%		€ 6.342,10
	Lavori al netto		€ 80.286,74
	Oneri per la sicurezza		€ 1.827,41
	Importo complessivo		€ 82.114,15
B	Somme a disposizione dell’Amministrazione:		
	Competenze tecniche	€ 13.557,76	
	R.U.P.	€ 1.231,71	
	I.V.A al 20% sui lavori	€ 8.211,42	
	TOTALE	€ 23.000,89	€ 23.000,89
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 105.115,04

2. **Prendere atto** che con l’atto deliberativo di cui sopra, l’organo esecutivo dell’ente ha assegnato allo scrivente quale Responsabile Unico del procedimento, l’ulteriore somma di **€ 19.795,04**, necessaria a dare totale copertura a finanziare ai lavori, che trova la necessaria disponibilità capitolo **2.08.01.01.0227 RR.PP** in voce: “*Oneri di Urbanizzazione*”, del bilancio Comunale esercizio finanziario 2008;

3. **Impegnare** la somma di **€ 19.795,04**, assegnata allo scrivente quale Responsabile Unico del Procedimento, con deliberazione di **G.M. n.88 del 25.09.2008**, imputando la stessa al capitolo **2.08.01.01.0227 RR.PP.** in voce “*Oneri di Urbanizzazione*” bilancio Comunale esercizio finanziario 2008, che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno di spesa **n. 4632**(Sottoimpegno dell’impegno 4076) del **21.10.2008**, assunto dal Responsabile finanziario dell’Ente.

Trasmettere, la presente, al Responsabile Finanziario dell’Ente, al Sig. Segretario Comunale, e al Capo dell’Amministrazione Comunale per quanto di competenza nonché pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per giorni quindici consecutivi.

Gaggi, li 21.10.2008



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(arch. Carlo Paglierani)

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell’**ALCANTARA**



Comune di Gaggi

C.F.:

Spettabile
DIVERSI
0
()

Oggetto: Avviso di assunzione di impegno

Spettabile DIVERSI,

ci preghiamo di comunicarVi l'assunzione a Vostro nome dell'impegno di spesa numero 4632 in data 21.10.2008, con autorizzazione UTC numero 57 del 21.10.2008 per un importo di Euro 19.795,04 sul capitolo 2 08 01 01 0227.

DETTAGLI

codice	4632 (sottoimpegno dell'impegno 4076)
descrizione	PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA PER CAMPO POLIFUNZIONALE
data	21.10.2008
gestione	residuo
autorizzazione	UTC 57 del 21.10.2008
importo	19.795,04
importo in lettere	DICIANNOVEMILASETTECENTONOVANTACINQUE/04
capitolo	2 08 01 01 0227
descrizione capitolo	ONERI DIURBANIZZAZIONE

STANZIAMENTO CAPITOLO	IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENZA	DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
191.056,37	171.261,33	19.795,04	19.795,04	0,00

IMPORTO IMPEGNO PADRE 4076	SOTTOIMPEGNI PRECEDENTI	DA SOTTOIMPEGNARE	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
66.812,62	39.380,15	27.432,47	19.795,04	7.637,43

NOTE

