



## Efficientamento Energetico del Palazzo Comunale di Gaggi

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 | Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" | Azione 4.1.1 - "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo".

### PROGETTO ESECUTIVO

- A.1 RELAZIONE GENERALE
- A.2 RELAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA
- A.3 ELABORATI GRAFICI
- A.4 CALCOLI ESECUTIVI STRUTTURE E IMPIANTI – ENERGETICI
- A.5 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- A.6 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- A.7 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- A.8 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- A.9 ELENCO PREZZI
- A.10 ANALISI PREZZI
- A.11 CALCOLO COMPETENZE TECNICHE
- A.12 QUADRO ECONOMICO
- A.13 CRONOPROGRAMMA
- A.14 SCHEMA DI CONTRATTO
- A.15 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Il Progettista, Ing. Guido Di Bella**



**Il RUP, Arch. Carlo Paglierani**



Gaggi, 28 marzo 2019



Lavori	Importi	Inizio	Fine	Giorni	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb
Rimozioni e demolizioni	€ 14'425.75	01/09/2019	30/09/2019	25	■	■	■			
Trasporto a discarica	€ 1'256.20	24/09/2019	30/09/2019	6			■			
Isolamento termico superfici opache verticali	€ 30'426.01	01/10/2019	31/12/2019	76		■	■	■		
Isolamento termico superfici opache orizzontali/inclinate	€ 24'426.38	01/10/2019	31/12/2019	76		■	■	■		
Isolamento termico superfici trasparenti	€ 30'885.56	01/10/2019	31/12/2019	76		■	■	■		
Relamping interno	€ 11'159.00	01/12/2019	29/02/2020	74				■	■	■
Installazione PdC idronica	€ 32'612.14	01/11/2019	29/02/2020	99			■	■	■	■
Installazione impianto FV	€ 22'233.39	01/11/2019	31/01/2020	74			■	■	■	
Installazione sistemi automazione	€ 10'611.42	01/12/2019	29/02/2020	74				■	■	■
Installazione impianto solare termico	€ 2'178.65	01/12/2019	31/01/2020	49				■	■	■
Sicurezza	€ 17'280.08	01/09/2019	29/02/2020	151	■	■	■	■	■	■
Parziali					€ 18'561.96	€ 31'459.33	€ 47'023.50	€ 55'369.63	€ 26'790.31	€ 18'289.86
Progressivi					€ 18'561.96	€ 50'021.29	€ 97'044.79	€ 152'414.42	€ 179'204.73	€ 197'494.58