

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge
n° 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91, per
l'impegno relativo alla presente delibera, si
attesta la copertura finanziaria al cap. ____

COMUNE DI GAGGI
PROVINCIA DI MESSINA

N. 08 Reg.

Del 09.02.2011

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: "Proroga di giorni 5 per l'avvio del Cantiere di Lavoro n. 1000798/ME-85, relativo ai lavori di "Prolungamento, ampliamento e adeguamento dei marciapiedi lungo il viale Enrico Berlinguer e pavimentazione della via San Giuseppe", finanziato con D.R.S. n. 798 del 24/11/2010 - CUP n. E33G1000060002".

L'anno **duemilaundici** il giorno **nove** del mese di **Febbraio** alle ore **21,00** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

N. Ord	COMPONENTE	QUALIFICA	Presente	Assente
01	TADDUNI FRANCESCO	SINDACO	X	
02	CUNDARI GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
03	CORRENTI GILDA	ASSESSORE	X	
04	LO GIUDICE CARMELO	ASSESSORE		X

Presiede il SINDACO - **TADDUNI FRANCESCO**

Partecipa il Segretario Comunale - **CUNDARI Dott.ssa ANTONIA**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere ---- **FAVOREVOLE** ----
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere ---- **FAVOREVOLE** ----

COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA



www.comunedigaggi.it

sindaco@pec.comunedigaggi.it
sindaco@comune.gaggi.me.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE – IL SINDACO
UFFICIO ISTRUTTORE – AREA TECNICA

OGGETTO:	Proroga di giorni 5 per l'avvio del Cantiere di Lavoro n. 1000798/ME-85, relativo ai lavori di <i>"Prolungamento, ampliamento e adeguamento dei marciapiedi lungo il viale Enrico Berlinguer e pavimentazione della via San Giuseppe"</i> , finanziato con D.R.S. n. 798 del 24/11/2010 - CUP n. E33G10000060002.
----------	---

IL SINDACO

Premesso che con D.D.G.A. – R.U.D.L. n. 1119 del 28/10/2010 è stato approvato il piano di finanziamento dei cantieri regionali di lavoro di cui all'art. 36 della L.R. n. 6/2009, a valere sul PAR FAS 2007 – 2013 – Linea 7.1 *"Misure urgenti per l'emergenza sociale"*;

Considerato che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, a seguito dell'approvazione del suddetto piano di finanziamento, ha autorizzato l'istituzione, nel Comune di Gaggi, del Cantiere di Lavoro n. 1000798/ME-85 per operai disoccupati, concernente i lavori di: *"Prolungamento, ampliamento e adeguamento dei marciapiedi lungo il viale Enrico Berlinguer e pavimentazione della via San Giuseppe"*, codice CUP associato n. E33G10000060002, mediante l'emissione del D.R.S. n. 798 del 24/11/2010;

Atteso che dalla data di notifica del suindicato Decreto, avvenuta il 15/12/2010, decorrono improrogabilmente 60 giorni entro i quali i Cantieri di Lavoro devono essere avviati e, quindi entro il 13/02/2011;

Preso atto che tra gli adempimenti propedeutici all'avviamento dei Cantieri è necessario procedere al conferimento dell'incarico a n. 1 tecnico in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento della direzione lavori nonché a n. 1 istruttore di Cantiere, procedimento già definito, giuste Determine Sindacali nn. 4/2011 e 5/2011 di nomina, rispettivamente, del Direttore del Cantiere e dell'Istruttore, ratificate dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina, giusta nota prot. n. 931 del 26/01/2011;



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834

COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Preso atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento ha già definito le procedure di aggiudicazione della fornitura di materiali, noli e trasporto, giusto verbale di aggiudicazione del 27/01/2011;

Preso atto, ancora, che con verbale dell'1 febbraio 2011 si è proceduto alla consegna dei lavori relativi al Cantiere di cui all'oggetto;

Preso atto, ancora, che con nota prot. n. 1179 del 2/02/2011, è stata inviata al CPI di Giardini Naxos la richiesta per l'assegnazione dei lavoratori da impiegare nel Cantiere di Lavoro di cui all'oggetto;

Preso atto, infine, che con nota prot. n. 1474 del 7/02/2011, il CPI di Giardini Naxos ha trasmesso l'elenco dei lavoratori da impiegare nel predetto Cantiere di Lavoro;

Atteso che con deliberazioni della Giunta Municipale nn. 4 e 5 del 9/02/2011, munite di clausola di immediata esecutività, sono stati conferiti gli incarichi a professionisti esterni all'Amministrazione per l'espletamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria di Medicina del Lavoro, in attuazione del D.lgs. n. 81/2008;

Atteso, altresì, che con deliberazione della G.M. n. 6 del 9/02/2011, munita di clausola di immediata esecutività, è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'Ente Scuola Edile di Messina per quanto attiene al corso di formazione di 16 ore da tenere agli operai, prima dell'avvio del Cantiere di Lavoro, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008, il cui svolgimento è stato già concordato per i giorni 15 e 16 febbraio 2011;

Atteso, ancora, che il Responsabile Unico del Procedimento ha già avviato le procedure per la selezione degli operai qualificati, (n. 2 "**Muratori**") tramite pubblicazione dell'avviso pubblico;

Atteso, infine, che alla scadenza dei termini, stante l'insufficienza delle istanze pervenute, rispetto alla richiesta, si è reso necessario riaprire i termini di pubblicazione del predetto avviso pubblico, onde consentire la presentazione di nuove istanze per la successiva trasmissione alla Commissione esaminatrice, già nominata con Determina Sindacale n. 1/2011;

Considerato che, preliminarmente all'inizio dei lavori, occorre definire le necessarie procedure burocratiche afferenti l'assunzione online del personale da avviare nel Cantiere di Lavoro di cui all'oggetto;

Ritenuto, quindi, necessario ed indispensabile prorogare il termine per l'inizio dei lavori del Cantiere in parola di ulteriori giorni 5, al fine di non incorrere nella revoca del finanziamento, giusta disposizione dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro - Servizio I Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano che, come ribadito dal Manuale pratico per la gestione dei Cantieri di Lavoro, demanda alla Giunta Municipale la facoltà di procedere ad eventuali proroghe con delibera motivata, da adottarsi entro la data di scadenza dei primi 60 giorni;



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Viste le Circolari dell'Assessorato Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione, n. 212 del 14/02/1995 e successiva n. 222 del 12/01/1996;

Visto l'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6;

Vista la Circolare n. 1 del 5/10/2009, emanata dall'Assessorato Regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 48 del 16/10/2009;



Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE

- 1) **PROROGARE** di giorni 5, rispetto alla scadenza del termine di gg. 60 prevista per il 13/02/2011, l'avvio del Cantiere di Lavoro n. **1000798/ME-85** concernente i lavori di ***"Prolungamento, ampliamento e adeguamento dei marciapiedi lungo il viale Enrico Berlinguer e pavimentazione della via San Giuseppe"***, codice **CUP** associato n. **E33G10000060002**, finanziato con **D.R.S. n. 798 del 24/11/2010**, al fine di consentire la definizione dell'iter burocratico afferente l'assunzione online del personale da avviare nel sopracitato Cantiere di Lavoro;
- 2) **DARE MANDATO** al responsabile Unico del Procedimento di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, e del Lavoro, Servizio I, Dipartimento del Lavoro che, valutate le circostanze che hanno determinato la richiesta di proroga, emetterà il provvedimento conseguenziale;
- 3) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo stante la scadenza del termine per l'avvio del Cantiere di Lavoro di cui all'oggetto, previsto per il 13/02/2011.

Gaggi, lì 9/02/2011

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Carlo Paglierani)



Il Sindaco
(Francesco Tadduni)



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

P A R E R I

PEG Cap. _____ ☐ Competenza ☐ Residui INTERVENTO Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44, che testualmente recita: <i>"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto"</i> ATTESTA Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €. _____	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Somme stanziante.....</td> <td style="width: 20%;">€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td>Variazioni in aumento.....</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Variazioni in diminuzione...</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Somme già impegnate.....</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Somma disponibile.....</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table> Data _____ Il Responsabile del servizio finanziario _____	Somme stanziante.....	€.		Variazioni in aumento.....	€.		Variazioni in diminuzione...	€.		Somme già impegnate.....	€.		Somma disponibile.....	€.	
Somme stanziante.....	€.															
Variazioni in aumento.....	€.															
Variazioni in diminuzione...	€.															
Somme già impegnate.....	€.															
Somma disponibile.....	€.															

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n° 30 che così recita:

- 1) *Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.*
- 2) *Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*
- 3) *I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.*
- 4) *I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario responsabile preposto.*

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole
	Data <u>09-07-2011</u> Il Responsabile
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: " FAVOREVOLE "
	Data <u>09-02-2011</u> Il Responsabile

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Proroga di giorni 5 per l'avvio del Cantiere di Lavoro n. 1000798/ME-85, relativo ai lavori di "Prolungamento, ampliamento e adeguamento dei marciapiedi lungo il viale Enrico Berlinguer e pavimentazione della via San Giuseppe", finanziato con D.R.S. n. 798 del 24/11/2010 – CUP n. E33G1000060002"**;

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge

D E L I B E R A

Approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Proroga di giorni 5 per l'avvio del Cantiere di Lavoro n. 1000798/ME-85, relativo ai lavori di "Prolungamento, ampliamento e adeguamento dei marciapiedi lungo il viale Enrico Berlinguer e pavimentazione della via San Giuseppe", finanziato con D.R.S. n. 798 del 24/11/2010 – CUP n. E33G1000060002"** che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Inoltre, ad unanimità

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto **immediatamente esecutivo**, ai sensi dell'art.12 della L.R. n° 44/1991, stante la scadenza del termine per l'avvio del Cantiere di Lavoro di cui all'oggetto, previsto per il 13/02/2011.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

__F.to TADDUNI FRANCESCO__

L'Assessore Anziano

__F.to CORRENTI DOTT.SSA GILDA__

Il Segretario Comunale

__F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA__

E' copia conforme per uso amministrativo

Li **04.03.2011**

Il Resp.le dell'Area Amm.va
(Cutrufello dott.ssa Concetta)



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

dal **05.03.2011** al **20.03.2011** con il n. _____

IL MESSO

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

☐ Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n°17/2004,

☐ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **05.03.2011** per rimanervi 15 giorni consecutivi.
☐ sarà

Li _____

Il Segretario Comunale
Cundari dott.ssa Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **09.02.2011**

☐ essendo decorsi dieci giorni consecutivi dall'inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

☒ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91).

Li **09.02.2011**

Il Segretario Comunale
f.to Cundari dott.ssa Antonia

E' copia conforme all'originale, li _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Cutrufello Concetta

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio _____

all'ufficio _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria