

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge  
n° 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91, per  
l'impegno relativo alla presente delibera, si  
attesta la copertura finanziaria al cap. \_\_\_\_

**COMUNE DI GAGGI**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

N. 10 Reg.

Del 09.02.2011

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

**COPIA DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO: "Proroga di giorni 5 per l'avvio del Cantiere di Lavoro n. 1000800/ME- 87, relativo ai lavori di "Riqualificazione dell'area adiacente il plesso della Scuola Primaria", finanziato con D.R.S. n. 800 del 24/11/2010 – CUP n. E32F10000240002".**

L'anno **duemilaundici** il giorno **nove** del mese di **Febbraio** alle ore **21,00** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

<b>N. Ord</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>01</b>	TADDUNI FRANCESCO	SINDACO	X	
<b>02</b>	CUNDARI GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
<b>03</b>	CORRENTI GILDA	ASSESSORE	X	
<b>04</b>	LO GIUDICE CARMELO	ASSESSORE		X

Presiede il SINDACO - **TADDUNI FRANCESCO**

Partecipa il Segretario Comunale - **CUNDARI Dott.ssa ANTONIA**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere ---- **FAVOREVOLE** ----

- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere ---- **FAVOREVOLE** ----

COMUNE *di* GAGGI  
PROVINCIA *di* MESSINA



www.comunedigaggi.it

sindaco@pec.comunedigaggi.it  
sindaco@comune.gaggi.me.it

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**PROPONENTE – IL SINDACO  
UFFICIO ISTRUTTORE – AREA TECNICA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Proroga di giorni 5 per l'avvio del Cantiere di Lavoro n. 1000800/ME-87, relativo ai lavori di "Riqualificazione dell'area adiacente il plesso della Scuola Primaria", finanziato con D.R.S. n. 800 del 24/11/2010 - CUP n. E32F10000240002.</b>
-----------------	---

**IL SINDACO**

**Premesso** che con D.D.G.A. – R.U.D.L. n. 1119 del 28/10/2010 è stato approvato il piano di finanziamento dei cantieri regionali di lavoro di cui all'art. 36 della L.R. n. 6/2009, a valere sul PAR FAS 2007 – 2013 – Linea 7.1 "Misure urgenti per l'emergenza sociale";

**Considerato** che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, a seguito dell'approvazione del suddetto piano di finanziamento, ha autorizzato l'istituzione, nel Comune di Gaggi, del Cantiere di Lavoro n. **1000800/ME-87** per operai disoccupati, concernente i lavori di: "**Riqualificazione dell'area adiacente il plesso della Scuola Primaria**", codice CUP associato n. **E32F10000240002**, mediante l'emissione del **D.R.S. n. 800 del 24/11/2010**;

**Atteso** che dalla data di notifica del suindicato Decreto, avvenuta il 15/12/2010, decorrono improrogabilmente 60 giorni entro i quali i Cantieri di Lavoro devono essere avviati e, quindi entro il 13/02/2011;

**Preso atto** che tra gli adempimenti propedeutici all'avviamento dei Cantieri è necessario procedere al conferimento dell'incarico a n. 1 tecnico in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento della direzione lavori nonché a n. 1 istruttore di Cantiere, procedimento già definito, giuste Determine Sindacali nn. 8/2011 e 9/2011 di nomina, rispettivamente, del Direttore del Cantiere e dell'Istruttore, ratificate dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina, giusta nota prot. n. 913 del 26/01/2011;

**Preso atto**, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento ha già definito le procedure di aggiudicazione della fornitura di materiali, noli e trasporto, giusto verbale di aggiudicazione del 27/01/2011;



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A  
TELEFONO: 0942.47160 - 630013  
FAX: 0942 47703

COD FISC. 87000110830  
PARTITA IVA : 01241900834



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

**Preso atto**, ancora, che con verbale dell'1 febbraio 2011 si è proceduto alla consegna dei lavori relativi al Cantiere di cui all'oggetto;

**Preso atto**, ancora, che con nota prot. n. 1179 del 2/02/2011, è stata inviata al CPI di Giardini Naxos la richiesta per l'assegnazione dei lavoratori da impiegare nel Cantiere di Lavoro di cui all'oggetto;

**Preso atto**, infine, che con nota prot. n. 1476 del 7/02/2011, il CPI di Giardini Naxos ha trasmesso l'elenco dei lavoratori da impiegare nel predetto Cantiere di Lavoro;

**Atteso** che con deliberazioni della Giunta Municipale nn. 4 e 5 del 9/02/2011, munite di clausola di immediata esecutività, sono stati conferiti gli incarichi a professionisti esterni all'Amministrazione per l'espletamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria di Medicina del Lavoro, in attuazione del D.lgs. n. 81/2008;

**Atteso**, altresì, che con deliberazione della G.M. n. 6 del 9/02/2011, munita di clausola di immediata esecutività, è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'Ente Scuola Edile di Messina per quanto attiene al corso di formazione di 16 ore da tenere agli operai, prima dell'avvio del Cantiere di Lavoro, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008, il cui svolgimento è stato già concordato per i giorni 15 e 16 febbraio 2011;

**Atteso**, ancora, che il Responsabile Unico del Procedimento ha già avviato le procedure per la selezione degli operai qualificati, (n. 2 "**Muratori**") tramite pubblicazione dell'avviso pubblico;

**Atteso**, infine, che alla scadenza dei termini, stante l'insufficienza delle istanze pervenute, rispetto alla richiesta, si è reso necessario riaprire i termini di pubblicazione del predetto avviso pubblico, onde consentire la presentazione di nuove istanze per la successiva trasmissione alla Commissione esaminatrice, già nominata con Determina Sindacale n. 1/2011;

**Considerato** che, preliminarmente all'inizio dei lavori, occorre definire le necessarie procedure burocratiche afferenti l'assunzione online del personale da avviare nel Cantiere di Lavoro di cui all'oggetto;

**Ritenuto**, quindi, necessario ed indispensabile prorogare il termine per l'inizio dei lavori del Cantiere in parola di ulteriori giorni 5, al fine di non incorrere nella revoca del finanziamento, giusta disposizione dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro - Servizio I Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano che, come ribadito dal Manuale pratico per la gestione dei Cantieri di Lavoro, demanda alla Giunta Municipale la facoltà di procedere ad eventuali proroghe con delibera motivata, da adottarsi entro la data di scadenza dei primi 60 giorni;

**Viste** le Circolari dell'Assessorato Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione, n. 212 del 14/02/1995 e successiva n. 222 del 12/01/1996;

**Visto** l'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6;



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A  
TELEFONO: 0942.47160 - 630013  
FAX 0942 47703

COD FISC. 87000110830  
PARTITA IVA . 01241900834

  
COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Vista la Circolare n. 1 del 5/10/2009, emanata dall'Assessorato Regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 48 del 16/10/2009;


Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

## PROPONE

- 1) **PROROGARE** di giorni 5, rispetto alla scadenza del termine di gg. 60 prevista per il 13/02/2011, l'avvio del Cantiere di Lavoro n. **1000800/ME-87** concernente i lavori di **"Riqualificazione dell'area adiacente il plesso della Scuola Primaria"**, codice CUP associato n. **E32F10000240002**, finanziato con **D.R.S. n. 800 del 24/11/2010**, al fine di consentire la definizione dell'iter burocratico afferente l'assunzione online del personale da avviare nel sopracitato Cantiere di Lavoro;
- 2) **DARE MANDATO** al responsabile Unico del Procedimento di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, e del Lavoro, Servizio I, Dipartimento del Lavoro che, valutate le circostanze che hanno determinato la richiesta di proroga, emetterà il provvedimento consequenziale;
- 3) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo stante la scadenza del termine per l'avvio del Cantiere di Lavoro di cui all'oggetto, previsto per il 13/02/2011.

Gaggi, li 9/02/2011

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(Arch. Carlo Paglierani)



---

**Il Sindaco**  
(Francesco Tadduni)



---



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A  
TELEFONO 0942.47160 - 630013  
FAX: 0942 47703

COD FISC. 87000110830  
PARTITA IVA . 01241900834



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell' **ALCANTARA**



**Vista** l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Proroga di giorni 5 per l'avvio del Cantiere di Lavoro n. 1000800/ME- 87, relativo ai lavori di "Riqualificazione dell'area adiacente il plesso della Scuola Primaria", finanziato con D.R.S. n. 800 del 24/11/2010 – CUP n. E32F10000240002"**;

**Ritenuto** che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Ad unanimità** di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge

## **DELIBERA**

**Approvare**, siccome approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Proroga di giorni 5 per l'avvio del Cantiere di Lavoro n. 1000800/ME- 87, relativo ai lavori di "Riqualificazione dell'area adiacente il plesso della Scuola Primaria", finanziato con D.R.S. n. 800 del 24/11/2010 – CUP n. E32F10000240002"** che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Inoltre**, ad unanimità

## **DELIBERA**

**Dichiarare** il presente atto **immediatamente esecutivo**, ai sensi dell'art.12 della L.R. n° 44/1991, stante la scadenza del termine per l'avvio del Cantiere di Lavoro di cui all'oggetto, previsto per il 13/02/2011.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

\_\_F.to TADDUNI FRANCESCO\_\_

L'Assessore Anziano

\_\_F.to CORRENTI DOTT.SSA GILDA\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA\_\_

E' copia conforme per uso amministrativo

Li **04.03.2011**

Il Resp.le dell'Area Amm.va  
(Cutrufello dott.ssa Concetta)



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale  
dal **05.03.2011** al **20.03.2011** con il n. \_\_\_\_\_

IL MESSO

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **05.03.2011** per rimanervi 15 giorni consecutivi.  
 sarà

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
\_\_Cundari dott.ssa Antonia\_\_

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **09.02.2011**

essendo decorsi dieci giorni consecutivi dall'inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91).

Li **09.02.2011**

Il Segretario Comunale  
\_\_f.to Cundari dott.ssa Antonia\_\_

E' copia conforme all'originale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
\_\_Dott.ssa Cutrufello Concetta\_\_

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio \_\_\_\_\_

all'ufficio \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria